George Heriots School

Project manager
Project dates   28 Aug 2023 - 29 Nov 2023

Completion   0%
Tasks   43
Resources   1

Tasks

Name	Begin date	End date
Analysis	28/08/2023	08/09/2023
Description of Problem	28/08/2023	29/08/2023
Problem Outline	28/08/2023	29/08/2023
AH Concepts	29/08/2023	29/08/2023
Integration	29/08/2023	29/08/2023
Constraints	29/08/2023	29/08/2023
UML Use Case Diagrams	30/08/2023	30/08/2023
Actors	30/08/2023	30/08/2023
Use cases	30/08/2023	30/08/2023
Relationships	30/08/2023	30/08/2023
Requirements Specification	31/08/2023	05/09/2023
Create user survey	31/08/2023	01/09/2023
Analyse survey results	04/09/2023	04/09/2023
Persona, user stories & user scenarios	04/09/2023	04/09/2023
Functional Requirements	04/09/2023	05/09/2023
Project Plan	06/09/2023	08/09/2023
Identify resources	06/09/2023	06/09/2023
Identify tasks	06/09/2023	06/09/2023
Gantt chart	06/09/2023	08/09/2023
Design	11/09/2023	22/09/2023
Software Design	11/09/2023	22/09/2023
Psuedocode	11/09/2023	15/09/2023
UML Class diagram	11/09/2023	11/09/2023
UI Design	18/09/2023	21/09/2023
Integration Design	22/09/2023	22/09/2023
Database Design	22/09/2023	22/09/2023
Data dictionary	22/09/2023	22/09/2023
Query Design	22/09/2023	22/09/2023
Implementation	25/09/2023	13/11/2023
Software	25/09/2023	13/11/2023
Program code	25/09/2023	10/11/2023
Screenshots of UI	13/11/2023	13/11/2023
Database	06/11/2023	13/11/2023
SQL Code	06/11/2023	10/11/2023
Screenshots of tables	13/11/2023	13/11/2023
Research and Development of new skills	13/11/2023	13/11/2023
Log of ongoing testing	25/09/2023	10/11/2023
Testing	14/11/2023	22/11/2023
Final test plan	14/11/2023	15/11/2023
Evidence	16/11/2023	20/11/2023
Test report	21/11/2023	22/11/2023

Tasks

Name	Begin date	End date
Evaluation	23/11/2023	28/11/2023
Report	23/11/2023	28/11/2023

Resources

Name	Default role
test resource	undefined

Gantt Chart

Name	Begin date	End date
Analysis	28/08/2023	08/09/2023
Description of Problem	28/08/2023	29/08/2023
Problem Outline	28/08/2023	29/08/2023
AH Concepts	29/08/2023	29/08/2023
Integration	29/08/2023	29/08/2023
Constraints	29/08/2023	29/08/2023
UML Use Case Diagrams	30/08/2023	30/08/2023
Actors	30/08/2023	30/08/2023
Use cases	30/08/2023	30/08/2023
Relationships	30/08/2023	30/08/2023
Requirements Specification	31/08/2023	05/09/2023
Create user survey	31/08/2023	01/09/2023
Analyse survey results	04/09/2023	04/09/2023
Persona, user stories & user scenarios	04/09/2023	04/09/2023
Functional Requirements	04/09/2023	05/09/2023
Project Plan	06/09/2023	08/09/2023
Identify resources	06/09/2023	06/09/2023
Identify tasks	06/09/2023	06/09/2023
Gantt chart	06/09/2023	08/09/2023
Design	11/09/2023	22/09/2023
Software Design	11/09/2023	22/09/2023
Psuedocode	11/09/2023	15/09/2023
UML Class diagram	11/09/2023	11/09/2023
UI Design	18/09/2023	21/09/2023
Integration Design	22/09/2023	22/09/2023
Database Design	22/09/2023	22/09/2023
Data dictionary	22/09/2023	22/09/2023
Query Design	22/09/2023	22/09/2023
Implementation	25/09/2023	13/11/2023
Software	25/09/2023	13/11/2023
Program code	25/09/2023	10/11/2023
Screenshots of UI	13/11/2023	13/11/2023
Database	06/11/2023	13/11/2023
SQL Code	06/11/2023	10/11/2023
Screenshots of tables	13/11/2023	13/11/2023
Research and Developmen...	13/11/2023	13/11/2023
Log of ongoing testing	25/09/2023	10/11/2023
Testing	14/11/2023	22/11/2023
Final test plan	14/11/2023	15/11/2023
Evidence	16/11/2023	20/11/2023
Test report	21/11/2023	22/11/2023
Evaluation	23/11/2023	28/11/2023
Report	23/11/2023	28/11/2023

Resources Chart

Name	Default role
test resource	undefined
Relationships	

2023

Week 39	Week 40	Week 41	Week 42	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	Week 48	We
09/2023	02/10/2023	09/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	20/11/2023	27/11/2023	04/